D	0	Task Mode	Task Name	Start	Work	Finish	Pred	Resource Names		2 Jan   4 Mar   15 Apr   27 May 8 Jul '1 19 Au F   T   S   W   S   T   M   F   T   S   W   S   T
1		*	ВСТ	Tue 20/3/12	230,5 h	rs Tue 12/6/12			230,5 hrs	
2	✓	*	Prospecção	Tue 20/3/12	20 h	rs Mon 26/3/12			20 hrs	
3	✓	*	Atendimento	Tue 20/3/12	11	nr Tue 20/3/12			1 hr	. •
4	✓	*	Atendimento ao Cliente	Tue 20/3/12	11	nr Tue 20/3/12		Matheus;Tiago	1 hr	Mathe <mark>us;Tiag</mark> o
5	<b>√</b>	*	Análise	Tue 20/3/12	2 h	rs Wed 21/3/12			2 hrs	
6	<b>~</b>	*	Analisar e solicitar serviço	Tue 20/3/12	11	nr Wed 21/3/12	4	Matheus;Tiago	1 hr	Matheus; Tiago
7	~	*	Alocar equipe de prospecção	Tue 20/3/12	11	nr Wed 21/3/12	6	Matheus;Tiago	1 hr	Matheus; Tiago
8	✓	*	Negociação	Wed 21/3/12	17 h	rs Fri 23/3/12			17 hrs	
9	<b>~</b>	7 <sup>th</sup>	Proposta técnica	Wed 21/3/12	13 h	rs Thu 22/3/12			13 hrs	
10	✓	*	Definir escopo	Wed 21/3/12	4 h	rs Wed 21/3/12		Matheus;Tiago	4 hrs	
11	✓	*	Estimar esforço	Wed 21/3/12	4 h	rs Wed 21/3/12	10	Matheus;Tiago	4 hrs	
12	~	A.	Elaborar proposta técnica	Thu 22/3/12	4 h	rs Thu 22/3/12	11	Matheus;Tiago	4 hrs	: Matheus; Tiago
13	<b>~</b>	*	Revisar proposta técnica	Thu 22/3/12	11	nr Thu 22/3/12	12	André;Douglas;	l 1 hr	André <mark>; Douglas; Hipólito</mark>
14	<b>~</b>	XP.	Checklist de Processo Prospecção	Fri 23/3/12	11	nr Fri 23/3/12	5		1 hr	
15	<b>~</b>	7F	Auditar Processo de Prospecção	Fri 23/3/12	11	nr Fri 23/3/12		Douglas;Hipólit	1 hr	Dougl <mark>a</mark> s;Hipólito
16	<b>~</b>	*	Checklist de Proposta técnica	Fri 23/3/12	11	nr Fri 23/3/12	9		1 hr	
			Task		Externa	Milestone	<b>♦</b>	M	anual Summ	ary Rollup
			Split						anual Summ	
			·				_			•
-	t: BCT		Milestone	•		Milestone	<b>\langle</b>		art-only	С
vate:	Fri 4/5	0/12	Summary		Inactive	Summary		Fir	nish-only	2
			Project Summary		Manual	Task		De	adline	₩
			External Tasks		Duratio	n-only		Pr	ogress	
			·		D	age 1				

D	0	Task Mode	Task Name	Start	Work Fi	nish	Pred	Resource Name			ır   15 Apr   27 May 8 Jul '1   19 A
17	<b>~</b>	A <sup>2</sup>	Auditar Proposta técnica	Fri 23/3/12	1 hr Fr	ri 23/3/12		Douglas;Hipóli	it( 1 hr		Douglas; Hipolito
18	<b>√</b>	*	Gerar Baseline	Fri 23/3/12	1 hr Fr	ri 23/3/12	14;1	André;Hipólito	1 hr		André <mark>;Hipóli</mark> to
19	<b>~</b>	x₽ .	Checklist de Gerência de Configuração	Fri 23/3/12	1 hr M	lon 26/3/12	18		1 hr		
20	✓	*	Auditar GCO	Fri 23/3/12	1 hr M	1on 26/3/12		André;Hipólito	1 hr		Andr <mark>é</mark> ;Hipól to
21	✓	*	Planejamento	Mon 26/3/12	25,5 hrs M	lon 2/4/12	2		25,5 hrs		Ŗ
22	✓	*	Plano de Projeto	Mon 26/3/12	16,5 hrs Th	hu 29/3/12			16,5 hrs		
23	✓	*	Oficializar projeto	Mon 26/3/12	1 hr M	1on 26/3/12	2	Douglas;Tiago	1 hr		Doug <mark>l</mark> as;Tiago
24	✓	*	Elaborar WBS	Mon 26/3/12	1 hr M	1on 26/3/12	23	Douglas;Tiago	1 hr		Doug <mark>las;Tiag</mark> o
25	<b>√</b>	*	Identificar infra-estrutura e recursos internos e externos	Mon 26/3/12	2 hrs M	lon 26/3/12		Douglas;Tiago	2 hrs	五	Doug <mark>l</mark> as;Tiago
26	<b>√</b>	*	Identificar e registrar riscos	Tue 27/3/12	2 hrs Tu	ue 27/3/12	25	Douglas;Tiago	2 hrs		Douglas;Tiago
27	<b>~</b>	A <sup>2</sup>	Elaborar cronograma e planilha de extimativa	Tue 27/3/12	3,5 hrs Tu	ue 27/3/12	26	Douglas;Tiago	3,5 hrs		Douglas;Tiago
28	✓	*	Estimar esforço e custo	Wed 28/3/12	2 hrs W	/ed 28/3/12	27	Matheus;Tiago	2 hrs		Matheus; Tiago
29	✓	*	Consolidar orçamento	Wed 28/3/12	1 hr Th	hu 29/3/12	28	Matheus;Tiago	1 hr		Matheus;Tiago
30	<b>~</b>	*	Elaborar plano de projeto	Thu 29/3/12	3 hrs Th	hu 29/3/12	29	André;Tiago	3 hrs		And <mark>r</mark> é;Tiago
31	✓	*	Revisar plano de projeto	Thu 29/3/12	1 hr Th	hu 29/3/12	30	André;Tiago	1 hr		Andr <mark>é;Tiago</mark>
32	✓	*	Documento de Requisito	Thu 29/3/12	5 hrs Fr	ri 30/3/12			5 hrs		
			Task		External Mil	lestone	<b>\$</b>	N	lanual Summ	ary Rollup	
			Split		Inactive Tas	k			1anual Summ		<b>—</b>
Projec	t· BC	гт	Milestone	<b>•</b>	Inactive Mile	estone	<b>\langle</b>		tart-only	•	Γ
Date: I			Summary		Inactive Sun				inish-only		3
			Project Summary		Manual Task	•			eadline		₽
			External Tasks		Duration-on	nly		P	rogress		
			l .		Page	2					

D	6	Task Mode	Task Name	Start	Work F	inish	Pred	Resource Names		2 Jan   4 Mar   15 Apr   27 Ma   8 Jul '1   19 Au F   T   S   W   S   T   M   F   T   S   W   S   T
33	<b>√</b>	*	Elicitar requisitos	Thu 29/3/12	2 hrs F	ri 30/3/12	23	André;Matheus	2 hrs	
34	<b>√</b>	*	Revisar requisitos	Thu 29/3/12	2 hrs F	ri 30/3/12	33	André;Matheus	2 hrs	<b>☆</b> Andı <mark>é;Matheus</mark>
35	<b>√</b>	*	Validar requisitos	Thu 29/3/12	0,5 hrs F	ri 30/3/12	34	Douglas; Mathe	ι 0,5 hrs	<b>Douglas</b> ;Matheus
36	<b>√</b>	*	Registrar requisito	Thu 29/3/12	0,5 hrs F	ri 30/3/12	35	Douglas; Mathe	ι 0,5 hrs	<b>Douglas;</b> Matheus
37	<b>~</b>	*	Cheklist do Plano de Projeto	Mon 2/4/12	1 hr N	Mon 2/4/12	22		1 hr	
38	~	A <sup>*</sup>	Auditar Plano de Projetos	Mon 2/4/12	1 hr N	Mon 2/4/12		Douglas;Hipólit	1 hr	<b>T</b> Douglas; Hipólito
39	✓	*	Checklist de Requisitos	Mon 2/4/12	1 hr N	Mon 2/4/12	32		1 hr	2/4
40	<b>~</b>	À	Auditar documento de requisitos	Mon 2/4/12	1 hr N	Mon 2/4/12		Douglas;Hipólit	1 hr	Dou <mark>glas;Hi</mark> pólito
41	<b>√</b>	*	Gerar Baseline	Mon 2/4/12	1 hr N	Von 2/4/12	37;3	André;Hipólito	1 hr	<b>∄</b> And <mark>ré;Hipó</mark> lito
42	<b>~</b>	*	Checklist Gerência de Configuração	Mon 2/4/12	1 hr N	Mon 2/4/12	41		1 hr	
43	<b>√</b>	*	Auditar GCO	Mon 2/4/12	1 hr N	Vion 2/4/12		André;Hipólito	1 hr	<b> ☐</b> And <mark>ré;Hipó</mark> lito
44		*	Desenvolvimento	Tue 3/4/12		Ved 6/6/12	21	, ,	169 hrs	
45	✓	<b>₹</b>	Análise e Projeto	Tue 3/4/12		ue 3/4/12			3 hrs	
46	~	₹ <sup>*</sup>	Refinar planejamento	Tue 3/4/12		ue 3/4/12		Douglas; Mathe	ι 1,5 hrs	<b>■</b> Douglas;Matheus
47	<b>~</b>	A <sup>2</sup>	Elaborar modelo de análise	Tue 3/4/12	1,5 hrs T	ue 3/4/12	46	Douglas;Mathe	ι 1,5 hrs	Douglas; Matheus
48	~	x₽ .	Elaborar modelo de projeto	Tue 3/4/12	6 hrs \	Wed 4/4/12	46		6 hrs	
			Task		External M	ilestone	<b>\rightarrow</b>	M	anual Summ	ary Rollup
							<u> </u>			
			Split		Inactive Ta	SK		Mi	anual Summ	•
	t: BCT		Milestone	•	Inactive Mi	lestone	$\Diamond$	Sta	art-only	С
Date:	Fri 4/5	/12	Summary		Inactive Su	mmary		Fir	nish-only	3
			Project Summary		Manual Tas	sk		<b>D</b> e	adline	₩
			External Tasks		Duration-o	nly		Pro	ogress	
					Page	. 2				

ID	0	Task Mode	Task Name	Start	Work	Finish	Pred	Resource Names		2 Jan   4 Mar   15 Apr   27 May 8 Jul '1 19 Aug F   T   S   W   S   T   M   F   T   S   W   S   T
49	~	A.	Gerar Diagrama UML	Tue 3/4/12	4 hrs	Wed 4/4/12	46	Matheus;Tiago	4 hrs	
50	✓	*	Elaborar plano de teste	Tue 3/4/12	2 hrs	Wed 4/4/12	46	Hipólito;Mathe	et 2 hrs	Hip <mark>ó</mark> lito;Matheus;Tiago
51		*	Construção	Wed 4/4/12	154 hrs	Mon 4/6/12	50;4		154 hrs	
52		AP	Implementar requisitos	Wed 4/4/12	149 hrs	Wed 30/5/12	50;4		149 hrs	
53	~	A.	Implementação dos CRUD	Wed 4/4/12	45 hrs	Wed 18/4/12		André;Douglas	;l 45 hrs	André;Douglas;Hipólito;Ma
54	<b>~</b>	7 <sup>th</sup>	Implementação das funções	Thu 19/4/12	35 hrs	Thu 3/5/12	53	André;Douglas	;l 35 hrs	André; Douglas; Hipólito;
55	✓	*	Reunião de Release	Thu 3/5/12	2 hrs	Thu 3/5/12			2 hrs	
56	<b>√</b>	*	Documentar primeira Release de implementação	Thu 3/5/12	2 hrs	Thu 3/5/12	53;5	Matheus;Tiago	2 hrs	Matheus; Tiago
57		7 <sup>th</sup>	Implementação Interface gráfica	Thu 3/5/12	33 hrs	Tue 15/5/12	56	Matheus;Tiago	;. 33 hrs	Matheus;Tiago;André;
58		x₽*	Implementação das Regras de Negócio	Wed 16/5/12	32 hrs	Mon 28/5/12	57	André;Douglas	;l 32 hrs	André;Douglas;Hipó
59		A <sup>2</sup>	Reunião de Release	Fri 1/6/12	2 hrs	Fri 1/6/12			2 hrs	•
60		*	Documentar segunda Release de implementação	Fri 1/6/12	2 hrs	Fri 1/6/12	57;5	Matheus;Tiago	2 hrs	<b></b> Matheus;Tiago
61		*	Elaborar testes	Mon 4/6/12	1 hr	Mon 4/6/12	52	Hipólito;Dougla	a 1 hr	Hipólito; Douglas
62		*	Testar iteração	Mon 4/6/12	1 hr	Mon 4/6/12	61	André;Hipólito	1 hr	André;Hipólito
			Task		External N	Milestone	<b>\$</b>	М	anual Summ	ary Rollup
			Split		<ul> <li>Inactive T</li> </ul>	ask		M	anual Summ	ary
Projec	t: BCTT	-	Milestone	<b>•</b>	Inactive N	Milestone	$\diamondsuit$	St	art-only	С
-	Fri 4/5/		Summary		Inactive S	ummary		V Fi	nish-only	3
			Project Summary		Manual Ta	ask		De	eadline	₩
			External Tasks		Duration-	only		Pr	ogress	
					Pag	ge 4				

ID		Task Mode	Task Name	Start	Work	Finish	Pred	Resource Name				Apr 27 May 8 Jul '1 T M F T S W	
63		<b>☆</b>	Análise de iteração	Mon 4/6/12	1 h	nr Mon 4/6/12	62	André;Hipólito	) 1 hr		W   5	André;Hipóli	
64		^ <b>∱</b>	Realizar teste global	Mon 4/6/12		rs Mon 4/6/12	62	André;Hipólito		1		André;Hipóli	
65		^ ★	Implantação	Tue 5/6/12		rs Tue 5/6/12	02	, mare, impone	2 hrs	1			
66		^* <b>∱</b>	Implantação parcial	Tue 5/6/12		r Tue 5/6/12	62	Hipólito	1 hr	1		Hipólito	
67		*	Homologação parcial	Tue 5/6/12		r Tue 5/6/12	66	Tiago	1 hr	1		Tiago	
68		A <sup>P</sup>	Checklist de Análise e Projeto	Tue 5/6/12	1 h	nr Tue 5/6/12			1 hr	•		-	
69		*	Auditar Análise e Projeto	Tue 5/6/12	1 h	nr Tue 5/6/12		Douglas;Hipól	it( 1 hr			T Douglas;Hip	ólito
70		*	Checklist de Construção	Tue 5/6/12	1 h	nr Tue 5/6/12			1 hr	.		_	ľ
71		<b>☆</b>	Auditoria GQA	Tue 5/6/12		nr Tue 5/6/12		Douglas;Hipól		- 1		Douglas;Hip	ólito
72		<b>☆</b>	Gerar Baseline	Tue 5/6/12		r Tue 5/6/12		André;Hipólito		1		<b> □</b> André;Hipól	to
73		क्री	Checklist Gerência de Configuração	Wed 6/6/12		nr Wed 6/6/12		, ,	1 hr	1		•	
74		x₽	Auditar GCO	Wed 6/6/12	1 h	nr Wed 6/6/12			1 hr			<b>T</b>	
75		<del>**</del>	Fechamento	Thu 7/6/12	16 hı	rs Tue 12/6/12	44;6	5	16 hrs				
76		*	Homologação	Thu 7/6/12	2 hı	rs Thu 7/6/12			2 hrs				l
77		*	Implantação final	Thu 7/6/12	1 h	nr Thu 7/6/12		André;Hipólito	o;l 1 hr			🛖 André;Hipól	ito;Ma
78		A .	Homologação final	Thu 7/6/12	1 h	nr Thu 7/6/12	77	André;Hipólito	o;l 1 hr			André;Hipól	ito;Ma
79		*	Avaliação	Thu 7/6/12	2 hı	rs Thu 7/6/12			2 hrs			<b>—</b>	l
80		*	Corrigir não conformidades	Thu 7/6/12	1 h	nr Thu 7/6/12	78	André;Dougla	s;l 1 hr			<b>☆</b> André;Doug	las;Hip
81		*	Testar correções	Thu 7/6/12	1 h	nr Thu 7/6/12	80	André;Dougla	s;l 1 hr			André;Doug	las;Hip
			Task		External	Milestone	<b>\lambda</b>	N	/Janual Summ	ary Rollu	p		
			Split		Inactive	Task			/Janual Summ	ary		—————	
Project:	: BCTT		Milestone	<b>•</b>	Inactive	Milestone	<b>\langle</b>	S	tart-only				
Date: Fr		2	Summary		Inactive	Summary		F	inish-only		3		
			Project Summary		Manual	Task			eadline		•		
			External Tasks		Duration	n-only		P	rogress				
					Pa	age 5							

ID		Task	Task Name	Start	Work	Finish	Pred	Resource Names	Baseline				
		Mode							Work	2 Jan	4 Mar	15 Apr	27 May 8 Jul '1 19 Aug
	0									FT	SW	STN	1 F T S W S T
82		₹ <sup>*</sup>	Conclusão	Fri 8/6/12	12 hrs	Tue 12/6/12			12 hrs				
83		A .	Realizar treinamento	Fri 8/6/12	10 hrs	Mon 11/6/12	78	Matheus;Tiago	10 hrs				Matheus;Tiago
84		я̂ <sup>р</sup>	Avaliar status final do projeto	Mon 11/6/12	1 hr	Mon 11/6/12		Matheus;Tiago	1 hr				<b>□</b> Matheus;Tiago
85		*	Realizar fechamento	Mon 11/6/12	1 hr	Mon 11/6/12	84	Matheus;Tiago	1 hr				Matheus;Tiago

